



INVERSIONES JARU PANAMÁ, S.A.

R.U.C 155659352-2-2017 D.V 85

Colón-Distrito de Donoso, Calle Vía hacia la Mina

Celulares: 6444-5616 - 6490-6310 Teléfonos: 310-0299 - 905-0299

Email: gerencia@inversionesjaru.com

PROYECTO: PASO DE FAUNA AÉREO		UBICACIÓN: CAMINO A LA COSTA
EMPRESA: INVERSIONES JARU PANAMÁ S.A		SUPERVISORA EN SITIO: LEIDYS BATISTA
EJECUCIÓN DIARIA		
Descripción	Fecha	Evidencias
Se realizan las pruebas de sondeo al suelo, para establecer la ubicación exacta de los postes.	19/05/2022	  
Entrada del equipo que traslado los postes de concreto al sitio	20/05/2022	
Descarga de los postes de concreto en los puntos donde se llevarán a cabo los pasos de fauna.	20/05/2022	
Trabajos de rectificación de hoyos para la instalación de los postes.	21/05/2022	
Instalación de los postes de concreto con equipo mecánico (grúa)	22/05/2022	
Inicio de zapatas para postes de concreto	23/05/2022	



INVERSIONES JARU PANAMÁ, S.A.

R.U.C 155659352-2-2017 D.V 85

Colón-Distrito de Donoso, Calle Vía hacia la Mina

Celulares: 6444-5616 - 6490-6310 Teléfonos: 310-0299 - 905-0299

Email: gerencia@inversionesjaru.com

PROYECTO PASOS DE FAUNA


En este proceso adjuntamos las labores según los días de ejecución.

PASO DE FAUNA	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11	DÍA 12
LIMPIEZA Y HOYOS												
POSTES Y GRÚA												
SECADO DE LOS POSTES												
TENSADO DE LAS MALLAS												
LIMPIEZA DEL ÁREA												

Cronograma. Fechas establecidas para ejecución del proyecto Pasos de Fauna.

Presentado lo anterior pueden apreciar que no aparece en el cronograma la creación y refuerzo de las mallas que serán utilizados como los pasos, esto se debe a que ya las mallas fueron confeccionadas, siendo un adelanto positivo para este proyecto.

Avances del proyecto:



GRAFICA #1. Con este grafico podemos apreciar que tenemos un avance del 43% antes de iniciar labores dentro del proyecto.

En la siguiente foto se puede apreciar ya una de las mallas, debidamente armada y recogida para su traslado hacia el proyecto.



Foto #1. Malla de 4 pies debidamente armada, junto con sus ramales.

Descrito lo anterior presentamos el listado del personal que requiere entrada todos los días que se estén ejecutando labores en el proyecto.

Nro.	Nombre	Apellidos	Cédula	Fecha de nacimiento (día/mes/año)	Correo electrónico	Celular
1	Franklin	Caballero Guerra	4-196-397	13-Oct-68	elenaaguilar062727@gmail.com	6444-5616
2	Abnel Arturo	Aguilar Nuñez	2-738-249	18-Jun-94	abnelaruro1894@gmail.com	6855-3284
3	Alejandro Javier	Dominguez	2-741-480	02-Nov-96	alejandrod70@gmail.com	6280-7317
4	Rogelio Anibal	Tuñón	3-718-1208	02-Mar-80	anibalroger.08@gmail.com	6426-8230
5	Leidys Yaritzel	Batista Herrera	2-735-1246	01-Aug-95	proyectos@inversionesjaru.com	6444-5616
6	Juan Pablo	Ramirez Ramirez	E-8-178739	25-jul-86	gerencia@inversionesjaru.com	6490-6310

Para los días de limpieza necesitamos ingresar herramientas tales como: palacoa, coas, palas, machetes, pisones manuales, cintas métricas.

Atentamente,

Leidy Batista Herrera
2-735-1246